

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**
öffentlich am 21.09.2015

Drucksache Nr. **2015/208**
Federführung Stadtbauamt
Sachbearbeiter Jörg Weh
Stand 08.09.2015
Aktenzeichen 880.298
Mitwirkung

Bau von Gemeinschaftsunterkünften Herzmannser Weg - Bekanntgabe von Eilentscheidungen und Vergaben

Beschlussvorschlag
Kenntnisnahme

Sachdarstellung

Für den Bau von Gemeinschaftsunterkünften am Herzmannser Weg haben wir im dritten Ausschreibungspacket sechs weitere Gewerke öffentlich ausgeschrieben. Sämtliche Gewerke werden für das Gebäude der Stadt Wangen im Allgäu als auch für das Gebäude des Landkreises gemeinsam als Gesamtmaßnahme beauftragt. Der städtische Anteil beträgt 50 % der Auftragssumme.

Die Angebotswertungen und Vergaben erfolgten nach der VOB/A gemäß nachfolgender Auflistung:

Gewerk	Auftragnehmer	Vergabesumme Gesamtauftrag Stadt/Landkreis	Anteil Stadt 50 %
Fenster und Rollläden	Zettl Fenster u. Türen Im Riegel 7 73450 Neresheim	202.266,33 €	101.133,17 €
Putzarbeiten	MDD Stuck GmbH Lotzenäcker 20 72379 Hechingen	327.885,88 €	163.942,94 €
Metallbauarbeiten	Bacher GmbH Mittlerer Weg 7 88512 Mengen	106.118,25 €	53.059,13 €
Türen und Stahlzargen	Schreinerei Riedle Josef Am Sägeplatz 10 88299 Leutkirch im Allgäu	85.154,31 €	42.577,16 €

Gewerk	Auftragnehmer	Vergabesumme Gesamtauftrag Stadt/Landkreis	Anteil Stadt 50% der Gesamtauftrag
Verglasungsarbeiten Oberlicht	Heinrich Strunz GmbH Zehstraße 2 95111 Rehau	35.105,71 €	17.552,86 €
Malerarbeiten	Malerteam RV Bleicherbachweg 13 88212 Ravensburg	42.448,05 €	21.224,03 €

Finanzielle Auswirkungen

Der Auftragsanteil für die Stadt Wangen im Allgäu beträgt für die sechs Gewerke insgesamt 399.489,29 €. In der Kostenberechnung vom 17.06.2014 wurden für die sechs Gewerke gesamt 530.778,40 € veranschlagt, d. h. die Einsparungen betragen 131.289,11 €.

Unter der Haushaltsstelle 2.1100.9403 sind für die Maßnahme im Haushaltsplan von 2014 bis 2016 Gesamtmittel i. H. v. 3.050.000 € eingestellt. Nach derzeitiger Kostenfortschreibung liegen wir mit 2.806.463,00 € innerhalb der veranschlagten Gesamtkosten.

Die Verpflichtungen aus den Beauftragungen der Planungs- und Bauleistungen betragen derzeit 2.129.894,00 €.