

## SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**  
öffentlich am 14.01.2019

Drucksache Nr. **2019/024**

Federführung Stadtbauamt Fachbereich  
Hochbau u.  
Gebäudemanagement

Sachbearbeiter Jörg Weh  
Stand 21.12.2018

Aktenzeichen 460.5183

Mitwirkung Stadtkämmerei

### **Kindergarten St. Raphael Primisweiler, Ersatzneubau eines viergruppigen Kindergartens - Auftragsvergabe**

#### **Beschlussvorschlag**

Die Elektro- und Schwachstrominstallationen werden an die Firma Stehle Elektroanlagen GmbH mit der Vergabesumme von 242.980,20 € vergeben.

#### **Sachdarstellung**

Die Elektro- und Schwachstrominstallationen wurden öffentlich ausgeschrieben.  
Die Submission fand am 15.11.2018 statt.  
Die Zuschlagsfrist läuft am 18.01.2019 ab.

Beim Gewerk Elektro- und Schwachstrominstallationen haben vier Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Drei Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Die Elektro- und Schwachstrominstallationen sollten an die preisgünstigste Bieterin, Firma Stehle Elektroanlagen GmbH aus 88099 Neukirch mit der Vergabesumme von 242.980,20 €, vergeben werden.

Der Kostenansatz aus der Kostenberechnung vom 03.04.2018 beträgt für die Elektro- und Schwachstrominstallationen 237.847,00 €. Die Vergabesumme liegt 5.133,20 € über den veranschlagten Kosten aus der Kostenberechnung.

#### **Finanzielle Auswirkungen**

Unter Berücksichtigung der Vergabe der Elektro- und Schwachstrominstallationen weist die aktuelle Kostenprognose Mehrungen für die Maßnahme von 32.050,63 € aus. Diese sind im genehmigten Kostenansatz der Gesamtausgaben von 4.079.209,00 € nicht enthalten. Mit Ausschreibung und Vergabe der restlichen Gewerke werden wir im Rahmen des

Kostenanschlags die Kosten fortschreiben und, sofern erforderlich, über einen Nachtrag die Gesamtausgaben nachführen.

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> EigB Städt. Abwasserwerk	<input type="checkbox"/> EigB Stadtwerke
---	---	--

<b>Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		
Vorhandener Planansatz:	Haushalt 2018 (2018-20)	3.450.000 €
Kostenstelle/ Kostenträger/ Inv.nr./ Sachkonto (ggf. mehrere):		365086-001
Benötigte Mittel insgesamt:		4.103.121 €
Benötigte Mittel über dem Planansatz (über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen):		653.121 €
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von		1,5 Mio. €
Folgekosten jährlich:		
- laufende Sachkosten	6.200 + ca. 81.600	€
- Personalkosten		€
<b>Erträge/Einzahlungen:</b>		
Vorhandener Planansatz:		810.000 €
Kostenstelle/ Kostenträger/Inv.nr./ Sachkonto (ggf. mehrere):		365086-001
Tatsächliche Erträge/Einzahlungen:		Noch nicht bekannt €

<b>Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen:</b>	
Mehraufwendungen/-auszahlungen gegenüber Planansatz:	€
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 84 GemO liegen vor:	
X Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Diese können abgedeckt werden durch: Berücksichtigung in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020	

<b>Ergänzende Erläuterungen:</b>
Im Haushaltsplan 2019 sind insgesamt 4.072.510 € Auszahlungen für diese Maßnahme vorgesehen sowie 710.000 € Einzahlungen. Die nach jetzigem Stand zusätzlichen Kosten würden sich dann auf 32.050,63 € belaufen. Sollte die Kostenberechnung so bleiben, müssten diese Mehrkosten im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt werden.

### Anlagen

keine

