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Kenntnisnahme 
 
 
Sachdarstellung  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.02.2014 den Auftrag zur 

Herstellung des o.g. Kreisverkehrsplatzes (KVP) an die Firma Dobler 

aus Lindenberg vergeben. Aus den Reihen des Gemeinderats wurde der 

Wunsch geäußert, in der nächsten Sitzung den geplanten Bauablauf 

darzustellen. 

 

Es ist vorgesehen, mit den Bauarbeiten, vorbehaltlich der 

Witterungsverhältnisse, am 17.03.2014 zu beginnen. Als Bauzeit sind 

rd. 65 Arbeitstage vorgesehen, sodass die Arbeiten voraussichtlich 

Mitte Juni abgeschlossen sind. Durch die Baustelle wird der Verkehr 

auf der Leutkircher Straße (L320) mehr oder weniger stark 

beeinträchtigt. Es ist jedoch sichergestellt, dass dieser während 

der gesamten Bauzeit am Baustellenbereich vorbeigeleitet werden kann 

und somit keine großräumige Umleitung erforderlich wird. 

 

Der gesamte Bauablauf gliedert sich in insgesamt 6 Phasen: 

 

Phase 1 (siehe Phasenplan 1) 

In der ersten Bauphase wird für die Zufahrt zum und vom Krankenhaus 

eine Behelfszufahrt über den bestehenden Parkplatz des Krankenhauses 

hergestellt. Über diese Zufahrt wird die Erreichbarkeit des 

Krankenhauses während der gesamten Bauzeit sichergestellt. 

Zeitgleich erfolgt die Verlegung der Zufahrtsstraße in Richtung 

Burgelitz sowie die Anpassung der neuen Straße in Richtung 

Schießstattweg. Die Zufahrt in Richtung Burgelitz erfolgt in dieser 

Zeit über neu erstellte Behelfszufahrt Krankenhaus und von hier 

weiter über die Unterführung der L320. Im Anschluss erfolgt die 
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Anlegung einer zweispurigen Behelfsfahrbahn entlang der Leutkircher-

Straße um in der nächsten Bauphase den Verkehr am Baustellenbereich 

des geplanten Kreisverkehrs vorbeizuführen. 

 

 

 

 

Phase 2 (siehe Phasenplan 2) 

In der zweiten Bauphase erfolgt die Umleitung des Verkehrs über die 

zweispurige Behelfsfahrbahn entlang der Leutkircher-Straße. Dies 

ermöglicht uns, dass wir die Fahrspur Stadtauswärts, die Zufahrt zum 

Krankenhaus und ein Großteil des Kreisverkehrs in einem Zug 

herstellen können. Die Zufahrt in Richtung Burgelitz erfolgt ab 

dieser Bauphase über den Schäferhofweg und dann weiter über den 

Schießstattweg. 

 

Phase 3 (siehe Phasenplan 3) 

In der dritten Bauphase erfolgt die Aufsplittung des Verkehrs auf 

der Leutkircher-Straße. Der Stadtauswärts fahrende Verkehr kann über 

die neu erstellte Fahrspur und Kreisverkehr geleitet werden. Die 

Behelfsfahrbahn wird auf eine Spur zurückgebaut, sodass die neue 

Fahrspur Stadteinwärts und der Rest des Kreisverkehrs hergestellt 

werden kann. Die Zufahrt in Richtung Burgelitz erfolgt weiterhin 

über den Schäferhof- und Schießstattweg. 

 

Phase 4 (siehe Phasenplan 4) 

Ab der vierten Bauphase kann der Verkehr über die neuen Fahrspuren 

und Kreisverkehr geführt werden. In dieser Bauphase erfolgt die 

Herstellung des Straßenastes in Richtung Burgelitz mit Anschluss an 

die bereits verlegte Straße. Die Zufahrt in Richtung Burgelitz 

erfolgt weiterhin über den Schäferhof- und Schießstattweg. 

 

Phase 5 (siehe Phasenplan 5) 

In der fünften Bauphase ist die Ausbringung des Asphalt-Feinbelags 

auf der Fahrspur Stadteinwärts vorgesehen. Hierfür ist für 2 Tage 

die Einrichtung einer Ampelanlage erforderlich. Die Zufahrt in 

Richtung Burgelitz erfolgt weiterhin über den Schäferhof- und 

Schießstattweg. 

 

Phase 6 (siehe Phasenplan 6) 

In der letzten Bauphase erfolgen der Rückbau der Behelfszufahrt zum 

Krankenhaus, der Rückbau der bestehenden Abbiegespur zum Krankenhaus 

sowie der Neubau des geplanten Geh- und Radwegs. Diese Bauarbeiten 

finden größtenteils außerhalb des Verkehrsraums statt, sodass die 

neuen Fahrspuren der Leutkircher-Straße und der Kreisverkehr für den 

Verkehr freigegeben werden können 

 
 
 
Anlagen: Phasenpläne 1 - 6 
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