

## SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**  
öffentlich am 25.11.2013

Drucksache Nr. **2013/261**

Federführung Rechnungsprüfungsamt  
Sachbearbeiter Christina Schnitzler  
Stand 05.11.2013  
Aktenzeichen 892.21  
Mitwirkung

### Hospital zum Heiligen Geist; Neubau Pflegeheim "Hospital am Klösterle" - Auftragsvergaben

#### Beschlussvorschlag

Die Arbeiten werden jeweils an die günstigste Bieterin vergeben:

	Gewerk	Bieterin	Angebotssumme
1	Wärmedämmverbundsystem	BBStuck GmbH, 78554 Aldingen	252.531,09 €
2	Einbaumöbel	Eisele Schranksysteme, 73660 Urach	162.045,58 €
3	Wohnbereichsküchen	G. Löwenberg, 07381 Pößneck	71.022,77 €
4	Ausgabe- u. Verteilküche	HoGaKa Profi GmbH	65.288,16 €
5	Außenanlagen	Di Sanza, 88214 Ravensburg	280.268,80 €
6	Schlosserarbeiten Außenanlagen	Joh. Georg Weber Stahlbau, 88260 Argenbühl	73.261,99 €

#### Sachdarstellung

Die oben aufgeführten Gewerke 2 - 5 wurden europaweit ausgeschrieben. Trotz europaweiter Ausschreibung gingen Angebote nur aus Deutschland, zahlreiche Angebote auch aus der Region ein. Die weiteren Gewerke wurden nur deutschlandweit ausgeschrieben. Das Interesse an der Ausschreibung war z. T. sehr gut (Einbaumöbel, Wohnbereichsküchen, Wärmedämmverbundsystem), bei den weiteren Gewerken ging eine ausreichende Anzahl von Angeboten ein. Insgesamt ist das Ergebnis des Wettbewerbes zufriedenstellend.

Gegenüber der Kostenberechnung stellen sich die Angebote für die einzelnen Gewerke wie folgt dar:

	Gewerk	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Differenz
1	Wärmdämmverbundsystem.	252.310,47 €	252.531,09 €	220,62 €
2	Einbaumöbel	246.000,00 €	162.045,58 €	-83.954,42 €
3	Wohnbereichsküchen	91.810,00 €	71.022,77 €	-20.787,23 €
4	Ausgabe- u. Verteilküche	70.475,37 €	65.288,16 €	-5.187,21 €
5	Außenanlagen	305.022,00 €	271.860,21 €	-33.161,79 €
6	Schlosserarbeiten Außenanlagen	85.555,05 €	73.261,99 €	-12.293,06 €
	Summe	1.051.172,89 €	896.009,80 €	<b>-155.163,09 €</b>

Insgesamt sind nach Prüfung der Angebote die Kosten gegenüber der Berechnung um 155.163,09 € gesunken. Die günstigen Angebote dürften auch darauf zurück zu führen sein, dass die Ausführung der Maßnahmen erst für das kommende Jahr vorgesehen ist, die Auftragnehmer noch keine vollen Auftragsbücher haben und auch genügend Zeit, die Maßnahmen vorzubereiten und einzuplanen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Es ergeben sich für die Hospitalstiftung folgende finanziellen Auswirkungen:

Investitionskosten im Jahr 2014: 896.009,80 €

### **Anlagen**