

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**
öffentlich am 26.11.2018

Drucksache Nr. **2018/232**
Federführung Stadtbauamt Fachbereich
Hochbau u.
Gebäudemanagement
Sachbearbeiter Elmar Gomm
Stand 10.10.2018
Aktenzeichen 231.21
Mitwirkung

Rupert-Neß-Gymnasium; Sanierung Altbau, Neubau Verbindungstrakt und Teilsanierung Fischerbau - Auftragsvergabe Holzfenster 2 - Altbau

Beschlussvorschlag

Die ausgeschriebenen Fenster- und Sonnenschutzarbeiten werden an folgende Unternehmen vergeben:

		Bieterin	Vergabesumme
Los 1	Holzfenster, -türen	Stocker GmbH, 88254 Uttenweiler	543.725,28 €
Los 2	Sonnenschutz	Krist GmbH, 86899 Landsberg am Lech	67.151,70 €

Bei den Vergabesummen handelt es sich um die geprüften Bruttobeträge.

Sachdarstellung

Nach Untersuchung des Rahmenmaterials wurde im September 2018 entschieden, die neu eingebauten Fenster auszutauschen. Bei der erneuten Ausschreibung wurde die freihändige Vergabeart gewählt.

Die Vergabesummen liegen in etwa im Bereich der ursprünglichen Kostenberechnung vom 29.02.2016. (Los 1: 549.446,72 €; Los 2: 78.819,88 €).

Die Angebotspreise der Fenster liegen sehr deutlich unterhalb der ursprünglichen Vergabesummen nach EU-Ausschreibung (Los 1: 666.020,37 €, Los 2: 68.407,15 €).

Finanzielle Auswirkungen

Trotz der zweimaligen Vergabe von Bauleistungen (Fenster, Sonnenschutz) und anstehender Mehrkosten, welche durch den gestörten Bauablauf verursacht werden, kann im Moment davon ausgegangen werden, dass der ursprünglich genannte Kostenrahmen eingehalten wird.

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan:

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> EigB Städt. Abwasserwerk	<input type="checkbox"/> EigB Stadtwerke
---	---	--

Aufwendungen/Auszahlungen:		
Vorhandener Planansatz:	12.061.236,73	€
Kostenstelle/ Kostenträger/ Inv.nr/ Sachkonto (ggf. mehrere):	211060-005.0960110 211060-006.0960110	
Benötigte Mittel insgesamt:	12.061.236,73	€
Benötigte Mittel über dem Planansatz (über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen):		€
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von		€
Folgekosten jährlich:		
- laufende Sachkosten		€
- Personalkosten		€
Erträge/Einzahlungen:		
Vorhandener Planansatz:		€
Kostenstelle/ Kostenträger/Inv.nr./ Sachkonto (ggf. mehrere):		
Tatsächliche Erträge/Einzahlungen:		€

Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen:	
Mehraufwendungen/-auszahlungen gegenüber Planansatz:	€
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 84 GemO liegen vor:	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Diese können abgedeckt werden durch:	

Ergänzende Erläuterungen:

Anlagen

keine